

VERT		CRONOGRAMA FÍSICO - SMI S/A - PRÉDIO 1															
ITEM	DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	
11	MOVIMENTO DE TERRA																
	11.1 - TERRAPLENAGEM INICIAL																
	11.2 - TERRAPLENAGEM FUNDAÇÃO																
12	ARRIMOS E CONTENÇÕES																
	12.1 - CONTENÇÕES DAS LATERAIS																
13	FUNDAÇÕES																
	13.1 - ESTACAS																
14	ESTRUTURA - 1.600m ² /PAVTO																
	14.1 - PSD 1º SUBSOLO N: 2,35m - 1ª ETAPA																
	14.2 - PSD 1º SUBSOLO N: 2,35m - 2ª ETAPA																
	14.3 - 1ª PAVTO N: 5,50m - 1ª ETAPA																
	14.4 - 1ª PAVTO N: 5,50m - 2ª ETAPA																
	14.5 - 2ª PAVTO N: 9,50m - 1ª ETAPA																
	14.6 - 2ª PAVTO N: 9,50m - 2ª ETAPA																
	14.7 - COBERTURA N: 14,00m - 1ª ETAPA																
	14.8 - COBERTURA N: 14,00m - 2ª ETAPA																
15	ALVENARIA / Dry Wall																
	15.1 - 2ª SUBSOLO N: -0,80m																
	15.2 - 1ª SUBSOLO N: 2,35m																
	15.3 - 1ª PAVTO N: 5,50m																
	15.4 - 2ª PAVTO N: 9,50m																
16	ESQUADRIAS DE ALUMINIO																
	16.1 - CONTRA-MARCOS																
17	SERRALHERIA																
	ESQUADRIAS DE MADEIRA (MARCO/PORTA PRONTA)																
20	VIDROS																
	IMPERMEABILIZAÇÕES / PREPARO																
21	REVESTIMENTO INTERNO																
	21.1 - EMBOÇO/REBOCO																
22	REVESTIMENTO EXTERNO																
	22.1 - REVESTIMENTO COMOD. FRIGS																
23	PISOS - 1 MÊS DEPOIS DO REVEST. INTERNO																
	23.1 - 1ª SUBSOLO N: 2,35m - CONCRETO																
	23.2 - 1ª PAVTO N: 5,50m																
	23.3 - 2ª PAVTO N: 9,50m																
24	SOLEIRAS / PETORIS / ARREMATAS																
	24.4 - 2ª SUBSOLO N: -0,80m / TUBULAÇÃO																
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
	26.1 - PAREDES																
	26.2 - CABEAMENTO/RIAÇÃO/ODC'S																
	26.3 - ACABAMENTOS																
	26.4 - SUB-ESTAÇÃO																
27	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS																
	27.1 - PAREDES/ESGOTO																
	27.2 - POÇO ARTESIANO/COM LIGAÇÕES																
	27.3 - ACABAMENTOS																
28	LOUÇAS E METAIS																
	28.4 - LIGAÇÕES																
29	BANCADAS																
	29.4 - LIGAÇÕES																
30	INSTALAÇÕES ESPECIAIS																
	30.1 - AR CONDICIONADO																
	30.2 - AQUECIMENTO SOLAR																
	30.3 - CFTV																
31	ELEVADORES																
	31.4 - LIGAÇÕES																
32	ÁREA EXTERNA																
	32.4 - LIGAÇÕES																
33	PAVIMENTOS EXTERNOS																
	33.4 - LIGAÇÕES																
34	PAISAGISMO																
	34.4 - LIGAÇÕES																
35	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
	35.4 - LIGAÇÕES																

LEGENDA
COMPLEMENTAMENTO FÍSICO
PREVISÃO